27 juillet 2023

Communiqué de Presse

La fermeture pour travaux du
pont d’Imphy décalée du 7 aoiit
au 8 septembre en raison d’un
probleme d’approvisionnement

Depuis fin mai et jusqu’a fin octobre, le Conseil départemental réalise des travaux de réfection du
pont de Loire, qui relie Imphy a Chevenon. A ce jour, les travaux avancent correctement par
rapport au planning prévisionnel. Si la plupart des opérations sont réalisées en circulation
alternée, la coupure totale de la circulation était prévue du 31 juillet au 25 ao(t — la période la plus
propice, car la plus calme, de I'été — pour des interventions de vérinage.

Or, en raison d’un probléeme d’approvisionnement indépendant de la volonté du Département et
de I'entreprise en charge du chantier (retard de livraison des barres de précontrainte
indispensables au vérinage), cette fermeture doit étre reportée du 7 ao(t au 8 septembre. Durant
cette période, seuls les piétons et cyclistes pourront franchir le pont ; les véhicules a moteur
seront déviés par I’A77, ou par Nevers pour les usagers interdits d’autoroute.

Conscient des problémes que ce décalage va engendrer, le Département a pris contact avec les
services de la Région Bourgogne-Franche-Comté afin que les transports scolaires soit organisés en
conséquence, avec le moins d’impacts sur les éléeves en cette période de rentrée scolaire. Les
communes concernées et les entreprises utilisatrices du pont ont également été informées.

Le Département compte sur la compréhension et la patience de chacun durant ce chantier capital
pour la pérennité de ce pont et pour la sécurité de ses usagers.

Construit entre 1970 et 1972, long de 296 meétres, le pont de Loire supporte un trafic de 2 700
véhicules par jour. Cet ouvrage d’art en béton précontraint présente des dégradations sur certains
éléments structurels, et notamment les appareils d’appuis qui doivent étre remplacés. Cette
opération de réfection s’accompagnera de travaux de restauration et de maintenance plus
courants.

La présence de canalisations de transport de gaz en encorbellement et dans un caniveau
technique du pont a nécessité que I'opération soit coordonnée avec GRT Gaz.

Le co(t de ces travaux, pris en charge par le Conseil départemental, s’éléve a 1,1 M€.
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